

Приложение № 2–2

к Порядку

Календарный план реализации проекта (программы)

«Воспитательное пространство образовательной организации как фактор формирования духовно-нравственного потенциала личности»

Этап/ мероприятие	Сроки реализации	Перечень конечных результатов
1. Организационно-подготовительный этап.		
1.1. Определение участников инновационной площадки, распределение функционала каждого партнера.	Январь – февраль 2024г.	Определены участники инновационной площадки, распределен их функционал, закрепленный в локальных документах
1.2. Определение образовательных организаций для апробации модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи на каждом уровне общего образования	Февраль – март 2024г.	Проведены рабочие совещания, индивидуальные консультации, определены образовательные организации для апробации модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи.
1.3. Изучение опыта работы по содержанию деятельности инновационной площадки	Март – апрель 2024г.	Педагогами МБОУ ООШ д. Канахинцы Унинского муниципального округа изучен и предъявлен участникам проекта опыт работы по содержанию деятельности инновационной площадки. Составлен каталог

		публикаций
1.4. Анализ имеющегося диагностического инструментария для определения эффективности проекта	Апрель - август 2024.	Проанализирован и сформирован диагностический инструментарий для апробации определения эффективности проекта
1.5. Выявление условий для выстраивания системы духовно-нравственного воспитания на территории Унинского муниципального округа	Февраль – май 2024	Определены и описаны кадровые, материальные, социальные условия для выстраивания системы духовно–нравственного воспитания на территории Унинского муниципального округа
1.6. Анализ методического инструментария по теме проекта	Апрель – август 2024	Проанализирован методический инструментарий по теме проекта, составлен каталог эффективных методик духовно–нравственного воспитания
1.7. Определение уровня компетентности педагогов в области духовно – нравственного воспитания и готовности к участию в инновационной деятельности	Февраль- апрель 2024	Проведена диагностика и проанализирован уровень компетентности педагогов в области духовно – нравственного воспитания и готовности к участию в инновационной деятельности. Определены пути преодоления профессиональных дефицитов

2. Основной этап		
2.1. Организация обучения на курсах повышения квалификации по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи	Сентябрь 2024г.- октябрь 2025г.	Не менее 30 участников проекта прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи
2.2. Разработка модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи в муниципалитете	Сентябрь 2024г.– август 2025г.	Разработана муниципальная модель духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи
2.3. Организация и проведение методического семинара о реализации модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи	Ноябрь-декабрь 2024г.	Участники семинара подготовлены к реализации модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи
2.4. Создание условий для информационно-методического обеспечения в процессе воспитания и обучения детей и молодежи на территории Унинского муниципального округа через работу с родителями, общественностью и социальными партнёрами.	Сентябрь - декабрь 2024, затем в течение 2025,2026 годов	Определены средства для информационно-методического обеспечения в процессе воспитания и обучения детей и молодежи на территории Унинского муниципального округа через работу с родителями, общественностью и социальными партнёрами.
2.5. Апробация муниципальной модели духовно-нравственного развития и воспитания детей и	Сентябрь 2025г. –	Формируется опыт построения воспитательного

<p>молодежи через создание воспитательного пространства каждой образовательной организации – участницы проекта</p>	<p>май 2026г.</p>	<p>пространства каждой образовательной организации – участницы проекта в условиях социального партнерства, вносятся коррективы в рабочие программы воспитания и календарные графики воспитательной работы</p>
<p>2.5. Подготовка, апробация, корректировка Комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи</p>	<p>Август 2025г. – май 2026г.</p>	<p>Подготовлен текст программы, определены участники апробации, способы корректировки содержания программы.</p>
<p>2.6. Организация практико – ориентированных семинаров для участников площадки по проблемам реализации Комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи</p>	<p>Сентябрь 2024г. – май 2026г.</p>	<p>В практико – ориентированных семинарах для участников площадки по проблемам духовно – нравственного воспитания приняло участие не менее 50 педагогов</p>
<p>2.7. Формирование пакета диагностических материалов для определения эффективности Комплексной программы и эффективности взаимодействия с социальными партнерами</p>	<p>Сентябрь 2024г. – май 2026г.</p>	<p>Подготовлен пакет диагностических материалов для определения эффективности Комплексной программы и эффективности взаимодействия с социальными партнерами</p>
<p>2.7.Разработка, проведение и анализ открытых мероприятий (занятий, уроков, внеурочных</p>	<p>Сентябрь 2024г. – май</p>	<p>Разработаны, проведены и проанализированы открытые мероприятия</p>

мероприятий) педагогами образовательных организаций – участниц проекта	2026г.	(занятия, уроки, внеурочные мероприятия) педагогами образовательных организаций. Подготовлен методический, дидактический и диагностический материал для Комплексной программы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи
<i>3. Контрольно – диагностический этап.</i>		
3.1. Диагностика и анализ результатов проекта на основе подготовленного комплекса диагностических материалов.	Май 2026г.– октябрь 2026г.	Проведены диагностические процедуры для всех участников инновационного проекта. Определена его результативность
3.2. Подготовка Комплексной программы по духовно – нравственному воспитанию и комплекта методических, дидактических и диагностических материалов к ней.	Май 2026г. - декабрь 2026г.	Подготовлена к трансляции для педагогической общественности Комплексная программа по духовно–нравственному воспитанию
3.3. Трансляция опыта формирования муниципальной системы духовно–нравственного воспитания на основе разработанной модели на региональном и межрегиональном уровнях	Декабрь 2024г.– декабрь 2026г.	Участники инновационной площадки представили опыт на Фестивале инновационных площадок, на окружном семинаре по теме площадки, на семинарах, конференциях и

		чтениях регионального и межрегионального уровня.
--	--	--